

Утверждаю: заведующий МБДОУ
«Менделеевский детский сад»
Н.Ф. Мазунина

08 20 20 г.



**План мероприятий по реализации государственной программы «Доступная среда»
в МБДОУ «Менделеевский детский сад» на 2020 - 2023 годы**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Финансирование		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
				Объем (тыс. руб)	Источник	
Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы						
1.1	Изучение законов РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг	2020-2023	Заведующий, Старшие воспитатели	0	0	Владение нормативной базой
1.2	Выявление и составление базы данных детей-инвалидов и детей	ежегодно	Заведующий, педиатр Менделеевской, Савинской	0	0	Актуализация данных

	с ОВЗ при зачислении в ДОО		амбулатории			
1.3	Приказ об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочей группы реализации плана мероприятий		Заведующий	0	0	Получение качества образования
1.4	Внесение изменений в адаптированную основную образовательную программу	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Старшие воспитатели	0	0	Корректировка АООП Получение качества образования
1.5	Внесение изменения в основную образовательную программу коррекционной деятельности детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Старшие воспитатели	0	0	Корректировка ООП ДО Получение качества образования

1.6	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в соответствии с адаптированной образовательной программой в рамках инклюзивного образования	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Старшие воспитатели	0	0	Корректировка рабочих программ педагогов Получение качества образования
1.7	Разработка положения о рабочей группе Детского сада по обеспечению доступной среды для инвалидов.	2020	Старший воспитатель	0	0	Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов
1.8	Внесение изменений в должностные инструкции всем ответственным лицам по обеспечению доступной среды	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Заведующий	0	0	Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми - инвалидами
1.9	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	март-декабрь ежегодно	Заведующий			Отчетные документы Организована доступная среда

1.11	Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации детского сада в целях создания условий доступности для инвалидов	Ежегодно	Заведующий			Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, , транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

	Организация и проведение ремонтных работ в детском саду	Реализация Государственной программы «Доступная среда»	Администрация детского сада в рамках имеющихся денежных средств			Обеспечение доступности объектов образования
2.1	Реконструкция крыльца: установка пандусов, поручней					Выполнено

2.2	Оборудование вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2022 год	Администрация детского сада в рамках имеющихся денежных средств	50000		
2.3	Оборудование сенсорной комнаты: ремонт кабинета, покупка оборудования, оборудование кабинета психолога, учителя – логопеда, ликвидация порогов	2022 – 2023 г.г.				
2.4	Установка двусторонних поручней на путях следования: на 2-х лестничных маршах	2021 2022		300000		Выполнено (ул. Менделеевская,5) Ул. Молодежная, 13
2.5	Маркировка	2023		5000		

	краевых ступеней лестниц					
2.6	Обновление тематической страницы на сайте ОО	Постоянно	Ответственный за ведение официального сайта	0	0	Информированность участников образовательного процесса
2.7	Освещение хода реализации программы «Доступная среда»	2020-2023	Старшие воспитатели	0	0	Информированность участников образовательного процесса

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1	Оснащение детского сада специальным оборудованием для обучения детей - инвалидов	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Администрация детского сада в рамках имеющихся денежных средств			Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам
3.2	Оснащение физкультурного зала реабилитационным оборудованием	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Администрация детского сада в рамках имеющихся денежных средств			Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам
3.3	Приобретение специальных коррекционных программ для учителей-	июнь - декабрь 2023	Администрация детского сада в рамках имеющихся денежных средств			Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам

	логопедов, дефектологов					
3.4	Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы с детьми	июнь - декабрь 2023	Администрация детского сада в рамках имеющихся денежных средств			Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам
3.5	Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации	по мере поступления детей-инвалидов в группы общеразвивающей направленности	Администрация, специалисты и воспитатели ДОО	0	0	Реализация права на образование
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)						
4.1	Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечения образования детей в рамках инклюзивного образования	2020-2023	Старшие воспитатели	0	0	Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

4.2	Проведение семинаров, круглых столов по теме «Доступная среда»	постоянно	Старшие воспитатели	0	0	Повышение профессионального уровня педагогических работников
4.3	Инструктирование сотрудников, по работе с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)	Ежегодно	Зам. зав., старшие воспитатели	0	0	Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами

МБДОУ «Менделеевский детский сад»

Мероприятия по улучшению доступности учреждения и предоставления социальных услуг для инвалидов и маломобильных граждан в 2020 – 2023 г.г.

- Обучение педагогов, специалистов на КПК «Сопровождение ребёнка с ОВЗ, ребенка – инвалида в современном образовательном пространстве»
- Приказом назначены ответственные лица за организацию приема граждан, относящихся к маломобильной группе населения и инвалидам с ограниченными физическими возможностями
- Разработаны правила этикета при общении с инвалидами, порядок предоставления услуг инвалидам
- Разработана инструкция «Оказание необходимой помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями»
- Для маломобильных групп центральный вход оборудован пандусом
- Официальный сайт детского сада имеет версию для слабовидящих

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Менделеевский детский сад»
(МБДОУ «Менделеевский детский сад»)**

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ознакомления с инструкцией**

**«Оказание необходимой помощи инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья»**

Начат « ____ » _____ 20 ____ года

Окончен « ____ » _____ 20 ____ года

п. Менделеево

